

Số: /QĐ-UBND

Cẩm Lạc, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xã Cẩm Lạc năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về đối ứng kinh phí thực hiện Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh đối với làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM giai đoạn 2023-2025 cho các xã trên địa bàn huyện.

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2024 trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 06/05/2024 của UBND xã Cẩm Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xã Cẩm Lạc năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 29/05/2024 của UBND xã Cẩm Lạc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xã Cẩm Lạc năm 2024;

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-TĐ ngày 06/06/2024 của tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xã Cẩm Lạc năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xã Cẩm Lạc năm 2024, với các nội dung sau:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. UBND thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND, công chức Tài chính & ngân sách, công chức xây dựng xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xã Cẩm Lạc năm 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /06/2024 của UBND xã Cẩm Lạc)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gia bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL. Chi phí xây dựng công trình.	954.432.000	Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND huyện, ngân sách xã, nhân dân đóng góp và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	02.TVQLDA. Tư vấn quản lý dự án công trình.	28.862.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
3	03.TVGS. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	30.570.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
	Tổng cộng	1.013.864.000					

UBND XÃ CẨM LẠC