

Số: /QĐ-UBND

Cẩm Lạc, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cải tạo nhà học, nhà văn phòng, hàng rào, mương thoát nước
Trường THCS Minh Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ các Luật: Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định Số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND Xã Cẩm Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND xã Cẩm Lạc

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo nhà học, nhà văn phòng, hàng rào, mương thoát nước Trường THCS Minh Lạc;
Theo đề nghị bộ phận Tài chính - kế toán và địa chính xã Cẩm Lạc..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nhà học, nhà văn phòng, hàng rào, mương thoát nước Trường THCS Minh Lạc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND - UBND xã; Công chức Kế toán và trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LẠC

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo nhà học, nhà văn phòng, hàng rào, mương thoát nước Trường THCS Minh Lạc
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2024 của UBND xã Cẩm Lạc)

S T T	Tên chủ đầu tu ⁽²⁾	Tên gói thầu ⁽³⁾		Giá gói thầu ⁽⁴⁾	Nguồn vốn ⁽⁵⁾	Hình thức lựa chọn nhà thầu ⁽⁶⁾	Phương thức lựa chọn nhà thầu ⁽⁷⁾	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu ⁽⁸⁾	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ⁽⁹⁾	Loại hợp đồng ⁽¹⁰⁾	Thời gian thực hiện gói thầu ⁽¹¹⁾	Tùy chọn mua thêm ⁽¹²⁾	Giám sát hoạt động đấu thầu ⁽¹³⁾
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM LẠC	01.XL	Cải tạo nhà học, nhà văn phòng, hàng rào, mương thoát nước Trường THCS Minh Lạc	1.557.095.000	Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một tủ hồ sơ	65 ngày	Tháng 06/2024	Trộn gói	150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	
2		02.GS	Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01.XL	51.150.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trộn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp		
3		03.QLDA	Quản lý dự án	48.780.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trộn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp		
4		04.TVĐT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.610.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trộn gói	65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
5		05.TVTD	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trộn gói	65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
Tổng giá gói thầu 1.669.035.000 đồng													

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ